)	0	Task Mode	Resource N	lames	Task Name			Duration	Work	Qtr 3, 2020 Jul	
1				System CutPrice	System CutPrice		48,5 days	628 hrs			
2 🚟 🔫				Kick-Off				0 days	0 hrs		
3	3 Joanna Rychlicka;Alicja Smolik			Analiza	Analiza			64 hrs			
4				chlicka;Alicja Smolil	kı Analiza funkcjonalności			3 days	48 hrs		
5		-5	Alicja Smo	olikowska	Określenie p	rzypadków użycia		1 day	8 hrs	rs	
6	Joanna Rychlicka		Zdefiniowanie głównych funkcji			1 day	8 hrs				
7		-5			Iteracja 1			5,5 days	68 hrs		
8		-5			Projektowar	nie		1,5 days	36 hrs		
9	.	-5	Alicja Smo	olikowska	Model baz	z danych		0,5 days	4 hrs		
10	.	-5	Joanna Ry	chlicka	Moduł kor	nta użytkownika		0,5 days	4 hrs		
11	•	-5	Alicja Smo	olikowska;Joanna R	y Moduł ok	azji		1 day	28 hrs		
12	.	-5	Alicja Smo	olikowska	Moduł	orezentowania oka	azji	0,5 days	4 hrs		
13	3 🕹 🔜		Joanna Rychlicka		Moduł wyszukiwania okazji			0,5 days	4 hrs		
14		-5	Alicja Smo	olikowska	Moduł	dodawania okazji		0,5 days	4 hrs		
15		-5			Implementa	cja		4 days	32 hrs		
16		-5	Joanna Ry	chlicka	Konfigura	cja bazy danych M	ongoDB	1 day	8 hrs		
17			Konfiguracja serwera Node.js			1 day	8 hrs				
18			chlicka	Implementacja modelu baz danych			2 days	16 hrs			
19		-5			Iteracja 2			17 days	256 hrs		
20		-5			Implementa	cja		15 days	120 hrs		
21		-5			Moduł ko	nta użytkownika		15 days	120 hrs		
				Task		Inactive Summary		External Tasks			
				Split		Manual Task		External Milestone	\Diamond		
				Milestone	♦	Duration-only		Deadline	•		
		racjny ha)1.11.20	rmonogram	Summary		Manual Summary Rol	lup	Progress			
ai c .	Jun U	71.11.20		Project Summary		Manual Summary		Manual Progress			
				Inactive Task		Start-only	Е				
				Inactive Milestone	\Diamond	Finish-only	3				

D	0	Task Mode	Resource Names	Task Name	Duration	Work	Qtr 3, 2020 Jul Aug
22			Alicja Smolikowska[50%]	Rejestracja użytkownika	5 days	20 hrs	
23			Joanna Rychlicka[50%]	Logowanie użytkownika	5 days	20 hrs	
24			Alicja Smolikowska[50%]	Edycja danych użytkownika	5 days	20 hrs	
25			Joanna Rychlicka[50%]	Usuwanie konta użytkownika	5 days	20 hrs	
26			Joanna Rychlicka[50%];Alicja S	Panel użytkownika	5 days	40 hrs	
27				Testy	17 days	136 hrs	
28		-5	Joanna Rychlicka[50%];Alicja S	Testy jednostkowe	15 days	120 hrs	
29		-5	Joanna Rychlicka	Testy funkcjonalne	2 days	16 hrs	
30		-5		Iteracja 3	21 days	240 hrs	
31		-5		Implementacja	10 days	80 hrs	
32				Moduł okazji	10 days	80 hrs	
33			Alicja Smolikowska[50%]	Moduł prezentacji danych	5 days	20 hrs	
34			Joanna Rychlicka[50%]	Moduł wyszukiwania okazji	5 days	20 hrs	
35			Alicja Smolikowska[50%];Joanr	Moduł dodawania okazji	5 days	40 hrs	
36		-5		testy	21 days	160 hrs	
37		-5	Alicja Smolikowska[50%];Joanr	Testy jednostkowe	10 days	40 hrs	
38		-5	Alicja Smolikowska	Testy funkcjonalne	4 days	32 hrs	
39		-5	Joanna Rychlicka;Alicja Smoliko	Testy integracyjne	7 days	88 hrs	





